

威海市黄垒河地下水库 工程筹建处文件

威通筹建字〔2021〕05号

关于印发威海市河库水系连通工程（黄垒河 地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通） 开工的报告

市水务局：

威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通）的如下各项前期工作和施工准备工作已完成：

1.威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通）的初步设计及概算已经威海市发展和改革委员会以威发改审字〔2021〕17号文审批。

2.项目法人单位已经市水务局以威水规发〔2019〕6号文批复，项目组织管理机构及规章制度健全，项目法定代表人及机构成员已到位。

3.建设资金筹措方案已确定。项目列入《山东省重点水利工程建设实施方案》、《威海市重点水利工程建设实施方案》，年度

建设资金已落实。

4.威海市水务工程建设质量与安全监督办公室负责该工程质量与安全监督工作。

5.工程通过公开招标方式，已确认代建、施工、监理、检测单位，分别为山东省水利工程建设监理公司、威海水利工程集团有限公司、山东省水利工程建设监理公司、山东省水利科学研究院，并与参建单位签订合同。

6.工程施工图设计已完成，并已经市水务局以威水规发〔2021〕6号文印发审查意见，能够满足工程施工需要。

7.工程施工现场“四通一平”已完成，各参建单位已成立项目部，组织机构人员已到位。该工程无需征地移民。

该工程拟于2021年11月18日开工建设，计划于2022年11月17日完工。

- 附件: 1.威海市发展和改革委员会关于威海市河库水系连通工程(黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通)初步设计及概算的批复
- 2.威海市河库水系连通工程(黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通)质量与安全监督书
- 3.威海市河库水系连通工程(黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通)代建、监理、施工、质量检测合同

威海市黄垒河地下水库工程筹建处

2021年11月18日

