附件1

2026年市级重点民生实事推进情况表

序号	项目名称	具体内容	牵头单位	责任单位	季度推进计划	目前进展情况	是否启动
1	持续开展“绿满威海·四季多彩”行动	加快推进生态绿化修复，新增森林绿化面积3万亩，不断厚植生态本底、提升景观品质	市自然资源和规划局	各区市政府、国家级开发区管委	一季度：全面安排部署造林绿化工作，分解下达造林绿化任务。 二季度：组织推进造林绿化项目施工，加强造林绿化工作技术指导。 三季度：组织开展雨季造林工作，加强造林绿化工作督导。 四季度：组织做好苗木补植完善和后期管护。	科学开展国土绿化行动，制定下发《关于科学做好2026年造林绿化工作的通知》和《关于切实做好2026年雨季造林绿化工作的通知》，对造林绿化工作进行安排部署，明确全市造林绿化重点工作任务；加强造林绿化实地技术指导和工作督导，组织各区市、开发区抓紧推进森林抚育施工，切实优化林分结构，提高森林健康水平，截至9月底全市3万亩森林质量提升目标任务已全部完成。	是